

La fin du chantier des Halles reportée à 2018

Le Parisien, 7 juin 2014



Malgré le retard annoncé de la fin du chantier, la canopée, elle, devrait ouvrir comme prévu en 2015. **(SemPariSeine/Franck Badaire.)**

Il devait s'achever en 2016 mais le chantier des Halles ne sera pas terminé avant 2018. Ce retard figure dans la « feuille de route » de l'adjoint à l'Urbanisme, Jean-Louis Missika. A priori, ce report ne remet pas en cause le calendrier prévu pour l'ouverture de la canopée (vaste toit en verre du centre commercial) en 2015. Directeur du réaménagement des Halles à la SemPariSeine, société d'économie mixte de la ville, Dominique Hucher confirme la date de 2018 pour l'ensemble de l'opération : jardin, espaces commerciaux, pôle transports en sous-sol. .. « L'objectif est d'inaugurer la canopée mi-2015 et la gare souterraine mi-2016. La cité de chantier qui héberge les entreprises ne disparaîtra qu'à la mi-2016. La réalisation du dernier morceau de jardin (là où se trouve cette cité) et des travaux de voirie prendra alors 18 mois », explique-t-il. « Les riverains qui subissent des nuisances importantes doivent connaître la réalité du calendrier de ce chantier, qui n'a cessé de dérapier (12 ans de retard), en complexité et en coût, le montant TTC de l'opération dépassant d'ores et déjà le milliard d'euros », affirme Jean-François Legaret, maire (UMP) du I^{er}, dans un communiqué.