

- 2002** Décembre • première délibération du Conseil de Paris : objectifs du projet, modalités de la concertation et convention de mandat d'études préalables à la SEM Paris Centre
- 2003** • Études, lancement de la consultation d'urbanisme
Juin • Première réunion publique de concertation
- 2004** Janvier • Deuxième réunion publique de concertation
Décembre • Choix du projet d'urbanisme retenu

2005

- Février • Conseil de Paris : approbation du marché de maîtrise d'œuvre urbaine (marché d'urbanisme)
- Avril • Réunion avec les associations sur les modalités de la poursuite de la concertation
- Septembre • Conseil de Paris : approbation des marchés sur
- Le jardin et les espaces publics
- La programmation des équipements
- La préparation d'un concours d'architecture pour le "Carreau"
- Seconde réunion avec les associations sur les modalités de la concertation à venir
- Novembre • Premier Comité permanent de concertation
- Décembre • Réunion publique
• Conseil de Paris : approbation du marché sur les circulations intérieures et de la convention avec les partenaires



- 2006** • Poursuite de la concertation, notamment sur le jardin et la voirie
Mi-2006 • Lancement du concours d'architecture du "Carreau"
- 2007** Mi-2007 • Choix du lauréat du concours d'architecture du "Carreau"
- 2008** 1^{er} semestre • Démarrage des travaux pour le jardin et la voirie

