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2  CHANTIERS EN COURS 







3 BILAN 2012 CHARTE CHANTIER 







4 TERRAIN D’AVENTURE  DES 7-11 ANS 







5 JARDIN 2012-2013 


Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013 


Phase 2 Phase  1 : pendant 4 mois 


En attente :   
« Plan modifié par LB » 


Accès chantier 


Stockage provisoire de la Tête 


Ascenseur parking St Eustache 







6 PARKING BERGER 


A partir du 2 juillet 2012 :  
 


• Fermeture du parking 
  
• Curage des réseaux sur les 3 niveaux durant tout le semestre 
 







7 DÉCONSTRUCTION DES PAVILLONS WILLERVAL 


Achevée  fin mars 2012 







8 VOIRIE SOUTERRAINE 


Plan de circulation de octobre 2011 à août 2013 







9 CALENDRIER 2012-2013 


1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 


Cité de chantier en fonctionnement 


Travaux voiries souterraines 


Travaux pôle transport 


Travaux jardin nord-ouest 


Travaux Canopée et circulations verticales ancien forum 


2013 2012 


Calendrier 2012-2013 


Aire de jeux 7/11 ans 







10 CONSTRUCTION DE LA CANOPÉE 


Phasage des 
travaux - Mois 8 
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Phasage des 
travaux - Mois 11 


N 


Charpente 10 T/j 
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2012 2013 2014 


CONSTRUCTION DE LA CANOPÉE 







 
Désamiantage, montage 
façade provisoire, dépose 
de la façade Vasconi 
 
Etape 1 
 
Désamiantage des 
montants intérieurs 
 
Travaux de nuit à 
l’intérieur du Forum 
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Désamiantage, montage 
façade provisoire, dépose 
de la façade Vasconi 
 
Etape 2 
 
Pose de la façade 
provisoire 
 
Travaux de nuit à l’intérieur 
du Forum 
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Désamiantage, montage façade 
provisoire, dépose de la façade 
Vasconi 
 
Etape 3 
 
Désamiantage et dépose de la 
verrière 
 
Enjeu : sécurité du public circulant au S2 
sans protection d’une dalle du forum au 
dessus de lui 
 
Interdiction par la préfecture de police du 
survol des verrières par les grues 
 
Travaux par section de mail 
- de jour avec fermeture temporaire au public 
- de nuit  
  (sous réserve dérogation préfecture de  
  police) 
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Désamiantage, montage façade 
provisoire, dépose de la façade 
Vasconi 
 
Etape 3 
 
Désamiantage et dépose de la 
verrière 
 
Juin-juillet : partie ouest (en vert) 
- de jour (déjà fermé au public) 
 
Aout-octobre : partie nord (en rouge) 
- de 7h à 13h sur zone glissante  
  de 30 mètres fermée au public 
- sur 5 nuits au dessus de l’escalier  
  provisoire Rambuteau 
 
Septembre-novembre : partie sud (en jaune) 
- de 7h à 14h 
 


Sous réserve finalisation des discussions en 
cours avec préfecture de police 
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16 


Construction des extensions de 
plancher nord et sud 
 
 
 


Même enjeu  de sécurité du public circulant 
au S2 sans protection d’une dalle du forum 
au dessus de lui 
 
Interdiction par la préfecture de police du 
survol des verrières par les grues 
 







Construction des extensions de 
plancher nord et sud 
 
 
 


Mise en place des 30 pièces 
 métalliques des passerelles de 
 nuit de novembre à janvier 
 


sous réserve finalisation des discussions en 
cours avec préfecture de police 
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Pour les charges inférieures à 10 tonnes 
 
- Précautions classiques, notamment : 


- vérification des grues par bureau de contrôle à l’installation et en cours de fonctionnement 
- dispositif automatique anticollision entre grues 
- dispositif automatique des interdictions de survol 


 
-Précautions spécifiques 


- platelages de protection des portes Berger, Lescot et Rambuteau  
- liaison directe entre PC du Forum et grutiers en cas d’évacuation du Forum 
- double élingage : si rupture de la 1ère élingue, reprise de la charge par la 2ème élingue 


 
Pour les charges supérieures à 10 tonnes (70 pièces en plus des 30 des 
passerelles)  


- mise en place de nuit de septembre à juillet sous réserve finalisation des discussions  
  en cours avec préfecture de police 


 
 
 
 
 


18 SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PAR GRUES 







Travaux à l’intérieur du Forum 
 
- les travaux sur les équipements de sécurité ou sur les parcours d’évacuation ne peuvent être  
  faits que de nuit 


- 1h – 5h30 dans la gare 
- 20h – 10h dans le Forum 


 
- 4 phases 


- avril 2012 à avril 2013 : Rambuteau 
- avril 2013 à avril 2014 : Berger 
- avril 2014 à avril 2015 : Lescot (ascenseurs) 
- mi 2015 à mi 2016 : Lescot (escalators)  
  (après mis en service nouvelles sorties de secours RATP)  


 
- 2  dysfonctionnements les 11 et 13 juin  avec travaux dans le patio, sanctionnés par pénalités 
 
 
Dérogation préfecture de police accordée depuis avril jusque fin septembre, reconductible après 
évaluation 
 


19 AUTRES TRAVAUX DE NUIT 
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