

## Evolution du coût de l'opération

<i>Montants en M€ HT valeur janvier 2009</i>	Coût de l'opération présenté au Conseil de Paris en novembre 2010	Modifications de la ventilation du coût initial présentées en CAO	Evolution du coût de l'opération
<b>Total</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>918 + 14%</b>
<b>Projet urbain et architectural</b>			
Canopée	176	216	238 + 10%
Relogement conservatoire	6	6	4 - 33%
Jardin	25	33	37 + 12 %
Voiries de surface	28	28	19 - 32%
<b>Aménagement et mise en sécurité du pôle transport</b>			
Restructuration des circulations intérieures	67	67	76 + 13 %
Rénovation salle d'échange, Marguerite de Navarre	122	122	122
<b>Remise aux normes et mise en sécurité du forum</b>			
Remise aux normes et adaptation des réseaux	19	19	15 - 21 %
Travaux d'adaptation du forum	59	51	46 - 10 %
Voiries souterraines	62	82	105 + 28 %
<b>Coûts connexes</b>			
Prestations transversales	43	43	54 + 26 %
Cité de chantier	15	15	28 +87%
Rachat valeur résiduelle du bail	75	75	144 +20%
Evictions des espaces commerciaux	45	45	
Provisions pour aléas	60	0	30