

## REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS

### LISTE PREVISIONNELLE DES CONSULTATIONS A ENGAGER AU COURS DES PROCHAINS MOIS

Mise à jour 15 septembre 2010

Nature / Objet du marché	Consistance de la prestation	Début prévisionnel des prestations	Publication de l'APPC	Date prévisionnelle de passage en CAO pour validation ou attribution
<b>Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - macro-lot E</b>	Serrurerie des façades patio et rez-de-chaussée	à préciser	octobre 2010	janvier 2011
<b>Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - macro-lot F</b>	Lots techniques F1 : travaux sur les réseaux hydrauliques et aérauliques de la Canopée (corps d'état) ; F2 : travaux sur les réseaux électriques (courants forts et courants faibles) de la Canopée	à préciser	octobre 2010	janvier 2011
<b>Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - macro-lot G</b>	Lots techniques G1 : travaux sur les réseaux hydrauliques et aérauliques du Forum (corps d'état) ; G2 : travaux sur les réseaux électriques (courants forts et courants faibles) du Forum ; G3 : vidéosurveillance et contrôle des accès ; G4 : Système de Sécurité incendie ; G5 : Portes et rideaux de protection incendie	à préciser	octobre 2010	janvier 2011
<b>Consignations des pavillons Willerval et de l'Ancien Forum</b>	Consignation avant démolition (janvier 2011)	janvier 2011	octobre 2010	sans (MAPA)
<b>Entretien de la maquette</b>	Entretien et modification de la maquette volume située dans le local d'information	à préciser	novembre 2010	sans (MAPA)
<b>MOE jardin : à partir ACT</b>	Marché de MOE passé suite à la résiliation du marché subséquent	2011	octobre 2010	à préciser
<b>Marché de construction de la Cité de chantier</b>	Lot 2 : location, pose et dépose de bungalows pour toute la Cité de chantier à l'exception de la zone sud-est du jardin	mars 2011	octobre 2010	décembre 2010
<b>AMO juridique</b>	Marché de représentation juridique du mandataire	janvier 2011	octobre 2010	décembre 2010
<b>Contre calcul ingénierie du feu</b>		à préciser	à préciser	sans (MAPA)
<b>AMO et MOE Signalétique définitive</b>		à préciser	à préciser	à préciser
<b>Signalétique de chantier</b>	Conception et la fabrication des supports de signalétique propres à la réalisation de la phase cité de chantier	à préciser	à préciser	sans (MAPA)