

REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS

LISTE DES CONSULTATIONS EN COURS

Mise à jour : 8 juin 2012

Nature / Objet du marché	Consistance de la prestation	Début prévisionnel des prestations	Publication de l'AAPC initial	Date prévisionnelle de passage en CAO pour validation ou attribution
Mission de contrôle technique pour les ouvrages provisoires de la restructuration des circulations verticales	Contrôle technique externe	3ème trimestre 2012	2ème trimestre 2012	2ème trimestre 2012
Marchés de travaux : Canopée - lot I1	Rideaux, machinerie, menuiserie scénique	3ème trimestre 2012	1er trimestre 2012	3ème trimestre 2012
Marchés de travaux : Canopée - lot I2	Réseaux scénographiques, matériel éclairage et audio	3ème trimestre 2012	1er trimestre 2012	3ème trimestre 2012
Marchés de travaux : Canopée - lot I3	Fauteuils et mobilier	3ème trimestre 2012	1er trimestre 2012	3ème trimestre 2012