

REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS

LISTE PREVISIONNELLE DES CONSULTATIONS A ENGAGER AU COURS DES PROCHAINS MOIS

Mise à jour : le 8 juin 2012

| Nature / Objet du marché | Consistance de la prestation | Début prévisionnel des prestations | Publication de l'AAPC | Date prévisionnelle de passage en CAO pour validation ou attribution |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|--|
| Conception-réalisation de la signalétique du quartier des Halles | Signalétique piétonne du plateau piétonnier et du Forum des Halles | 2ème trimestre 2012 | 2ème trimestre 2012 | 4ème trimestre 2012 |
| Ascenseur de la rotonde du Nouveau Forum des Halles | Renouvellement d'ascenseur | 2ème trimestre 2012 | 2ème trimestre 2012 | 3ème trimestre 2012 |
| Modification de vitrines de commerces pour la restructuration des circulations verticales | Dépose et repose de vitrines impactées par les travaux de restructuration des circulations verticales | 2ème trimestre 2012 | 2ème trimestre 2012 | 3ème trimestre 2012 |
| Maîtrise d'œuvre partielle relative au suivi des travaux de voirie de surface des Halles | Marché de MOE passé suite à la résiliation du marché subséquent | 3ème trimestre 2012 | 3ème trimestre 2012 | 3ème trimestre 2012 |
| Marché de représentation juridique du mandataire | Missions de conseil et de représentation lors des phases de précontentieux et de contentieux | 3ème trimestre 2012 | 2ème trimestre 2012 | 2ème trimestre 2012 |