
RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION : SUIVI DU CHANTIER DE RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES



www.parisleshalles.fr











2013				2014			
1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	4 ^{ème} trimestre	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	4 ^{ème} trimestre
Cité de chantier en fonctionnement							
		Tr	avaux voiries	souterraines			
Clos-couvert Canopée							
				Aména	 gement intéri 	 eur Canopée 	
Circulation verticale Rambuteau					Réfectio	n rues autou	r Canopée
		Circulation	verticale Berg	ger et ascense	eurs Lescot		
	Travaux jardir	n nord-ouest		Trava	aux jardin dél	oouché Canor	pée
	iravaax jaran	rnord odest	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		





Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013








Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013







Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013





Fermeture du parking le 2 juillet 2012

Curage des réseaux sur les 3 niveaux pendant le 2ème semestre 2012

Achèvement progressif sur 1^{er} trimestre 2013 pour passage de relais à RATP











les parkings travail

Nuits de fermetures complètes

Pas d'entrée et de sortie dans

Désamiantage et déplombage de gaines de ventilation

Demande de l'inspection du

5 nuits du 21 au 28


Nuits des 29, 30, 31 et 4

Autres séquences à venir

ENTREE



Journées portes ouvertes des 26 et 27 janvier












Charpente métallique des bâtiments	Aout 2012 à juin 2013
Caissons	Février à juillet 2013
Ventelles	Mars à fin 2013
Pose des verres sur les ventelles	Juillet à fin 2013
Pose des verres et des façades des bâtiments	Juin à fin 2013





Horaires des travaux

Pour les éléments métalliques de plus de 9,5 tonnes (100 pièces) : mise en place de nuit pendant les heures de fermeture de la gare RER et du Forum (1h15 – 5h)

- 8 nuits entre aout 2012 et janvier 2013 ; peu de nuisances acoustiques constatées

- Février et mars : 25 pièces

- Avril à juillet : 10 pièces


Pour la pose des pièces métalliques de moins de 9,5 tonnes : mise en place de jour

- Double poste de 7h à 22h depuis le 7 janvier jusqu'en juin (et quelques samedis)

Pour les travaux autres que ceux de pose des pièces métalliques de moins de 9,5 tonnes : de jour de 7h à 20h



Extension de 2 m de l'emprise de chantier sur la rue Berger








10 m


Niveau -1



Niveau -3



Niveau -2



- Travaux extérieurs au centre commercial
- Emprise travaux temporairement interdite au public
- Escalier public provisoire
- (X) Commerces fermés temporairement pour travaux
- MC Monte-charges fermés temporairement pour travaux
- iii Ascenseurs fermés pour travaux
- Ascenseurs ouverts







Horaires et phasages

Les travaux sur les équipements de sécurité ou sur les parcours d'évacuation ne

peuvent être faits que de nuit

- 1h 5h30 pour la gare
- 20h 10h pour le Forum

3 phases

- avril 2012 à mi 2013 : Rambuteau
- avril 2013 à mi 2014 : Berger et Lescot (ascenseurs)
- mi 2015 à mi 2016 : Lescot (escalators)
 (après mis en service nouvelles sorties de secours RATP)





Porte Rambuteau

Ouverture des nouveaux escalators sur la rue	Fin février
Fermetures pour construction bâtiment à l'aplomb	1 semaine en mars 1 semaine en mai
Ouverture nouveaux ascenseurs	Juillet

Porte Berger

Fermeture pour dépose platelage	2 semaines à partir du 4 février	
Fermetures pour construction bâtiment à l'aplomb	1 semaine en mars 1 semaine en mai	
Fermeture ascenseurs pour remplacement	Juillet	
Ouverture nouveaux ascenseurs	Décembre	

Pendant fermetures ponctuelles, l'ascenseur sera ouvert entre 20h et 7h





RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION : SUIVI DU CHANTIER DE RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES




www.parisleshalles.fr





Chute de 2 parpaings place de la rotonde



Chute d'éclats de béton du plafond de la piscine







Manutention des éléments métalliques de la Canopée

Pour les charges inférieures à 9,5 tonnes

- Précautions classiques, notamment :
 - vérification des grues par bureau de contrôle à l'installation et en cours de fonctionnement
 - dispositif automatique anticollision entre grues
 - dispositif automatique des interdictions de survol
- -Précautions spécifiques
 - platelages de protection des portes Berger, Lescot et Rambuteau
 - liaison directe entre PC du Forum et grutiers en cas d'évacuation du Forum
 - double élingage : si rupture de la 1ère élingue, reprise de la charge par la 2ème élingue

Pour les charges supérieures à 9,5 tonnes (100 pièces)

- mise en place de nuit pendant les heures de fermeture de la gare RER et du Forum (1h15 – 5h)





Manutention des éléments métalliques de la Canopée







Manutention des éléments métalliques de la Canopée









22